

График осуществления проекта создания завода по производству топливных гранул (брикетов)

1 месяц			2 месяц				3 месяц					4 месяц				5 месяц				6 месяц				7 месяц				8 месяц				9 месяц				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
		Предпроектная		Проект																																
		подготовка		Изготовление оборудования																																
													Доставка оборудования													Резерв										
		Заливка фундаментов																Монтаж																		
																										Пуско-наладка										

График оплаты

	100%																																							
	30%			30%						40%																														
																	70%														30%									
																									70%												30%			